

ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS PLANAS

2017–2018 m. .m.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Širvintų pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos bei rezultatų naudingumo tyrimas ir panaudojimas mokyklos veiklos kokybei gerinti.

Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė, dalyvaudama įsivertinimo procese, įsitraukia į mokyklos veiklos kokybės vertinimo procesus, atpažįsta mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trūkščius, nustato tobulintinas sritis ir tikslingai planuoja mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą.

TIKSLAS

Plėtojant duomenimis grįsto valdymo kultūrą 2017–2018 m. m. atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir numatyti veiklos tobulinimą.

UŽDAVINIAI

1. Atlikti pasirengimą mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui.
2. Parengti taikytinus įsivertinimo instrumentus.
3. Įvardinti įsivertinimui pasirinktą sritį, temą, numatyti tiriamus veiklos rodiklius.
4. Atlikti pasirinktos srities, temos, tiriamų veiklos rodiklių giluminį nagrinėjimą.
5. Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trūkščius ir nustatyti tobulintinas sritis.
6. Vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų gerinant mokyklos veiklos kokybę.
7. Teikti mokyklos bendruomenės nariams išsamią informaciją apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir sudaryti sąlygas diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir mokymąsi.
8. Parengti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą ir pateikti pasiūlymus koreguojant mokyklos strateginį planą, rengiant metinį veiklos planą ir ugdymo planą.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ETAPAI

| Etapas | Numatoma veikla | Atlikimo laikas | Atsakingas |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|
| Pasirengimo įsivertinti etapas | Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo (MVKI) darbo grupės formavimas. | 2017 m. rugsėjo mėn. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė. |
| | Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas mokyklos bendruomenei. | 2017 m. spalio mėn. | S. Paliukėnienė. MVKI darbo grupės nariai. |
| | Metodikos „Atnaujintas bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodiklių sistemos“ nagrinėjimas. Darbo grupės narių dalyvavimas atliekant mokyklos Strateginio plano ir mokyklos metinio veiklos plano analizę. | 2017 m. lapkritis–gruodis | S. Paliukėnienė. MVKI darbo grupės nariai. |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| | <p>Bendruomenės diskusija dėl įsivertinimui pasirinktos srities, temos, rodiklių pasirinkimo, kokybės požymių ir kriterijų aprašymo (ilustracijos) turinio, dermės su mokyklos veiklos specifiška, vertybėmis, kultūra.</p> <p>Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. (Vadovaujamosi 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-267 18 punktu).</p> | 2017 m. lapkritis–gruodis | S. Paliukėnienė. MVKĮ darbo grupės nariai. Mokyklos taryba. Mokyklos administracija. Bendruomenės nariai. |
| | Analizės ir diskusijos rezultatų apibendrinimas. Rodiklio (-ių) giluminiam įsivertinimui numatymas. | 2017 m. gruodis | S. Paliukėnienė. MVKĮ darbo grupės nariai. |
| Įsivertinimo instrumentų parengimo etapas | Darbo grupių pagal pasirinktą (-us) rodiklį (-ius) suformavimas. | 2018 m. sausis | S. Paliukėnienė. MVKĮ darbo grupės nariai. |
| | Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas, vertinimo instrumentų parengimas. | 2018 m. sausis | S. Paliukėnienė. MVKĮ darbo grupės nariai, mokytojai. |
| Įsivertinimo atlikimo etapas | Duomenų rinkimas iš numatytų šaltinių naudojantis pasirinktais vertinimo instrumentais. Duomenų apibendrinimas, rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijomis. | 2018 m. vasaris–kovas | S. Paliukėnienė. Darbo grupių nariai. |
| | Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, interpretavimas. Mokyklos veiklos kokybės sėkmių bei trukdžių, tobulintinių sričių nustatymas. Išvadų formulavimas. Ataskaitos parengimas. | 2018 m. kovas - balandis | S. Paliukėnienė. MVKĮ darbo grupės nariai. |
| Atsiskaitymo ir informavimo etapas | Ataskaitos pateikimas mokyklos bendruomenei. Ataskaitos aptarimas. Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybės tobulinimui pateikimas. | 2018 m. balandis | S. Paliukėnienė. MVKĮ darbo grupės nariai. Mokyklos taryba. Mokyklos administracija. |
| | Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos analizė mokyklos taryboje ir sprendimų dėl mokyklos veiklos kokybės tobulinimo priėmimas. (Vadovaujamosi 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-267 26 punktu). | 2018 m. birželis | |
| | Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei tobulinti pateikimas. | 2018 m. birželis | |
| | Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos pateikimas Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui. | 2018 m. birželis | |
| | Mokyklos bendruomenės supažindinimas su Mokyklos veiklos kokybės | 2018 m. birželis | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | įsivertinimo ataskaita ir rekomendacijomis mokyklos veiklos kokybei tobulinti. | | |
|--|--|--|--|

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas sudarytas darbo grupės posėdyje 2017 m. spalio 12 d. (Protokolo Nr. 2).