

ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS PLANAS

2022–2023 m. m.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Širvintų pradinės mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos bei rezultatų naudingumo tyrimas ir panaudojimas mokyklos veiklos kokybei gerinti.

Širvintų pradinės mokyklos bendruomenė, dalyvaudama įsivertinimo procese, įsitraukia į mokyklos veiklos kokybės vertinimo procesus, atpažįsta mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trūkščius, nustato tobulintinas sritis ir tikslingai planuoja mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą.

TIKSLAS

Plėtojant duomenimis grįsto valdymo kultūrą 2022–2023 m. m. atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir numatyti veiklos tobulinimą.

UŽDAVINIAI

1. Atrasti mokyklos veiklos kokybės sėkmes bei trūkščius ir nustatyti tobulintinas sritis.
2. Vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų ir mokyklos veiklos kokybės gerinimo.
3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams išsamią informaciją apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir sudaryti sąlygas diskutuoti apie mokinių asmenybės ugdymą ir mokymąsi.
4. Bendradarbiauti su Mokyklos taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
5. Parengti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą ir pateikti pasiūlymus rengiant ir koreguojant mokyklos strateginį, metinį veiklos ir ugdymo planus.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ETAPAI

Etapas	Numatoma veikla	Atlikimo laikas	Atsakingas
Pasirengimas įsivertinti	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susitarimų dėl įsivertinimo eigos priėmimas: MVKĮ darbo grupės narių funkcijų aptarimas, konkrečių darbų, jų atlikimo datų bei atsakingų asmenų numatymas.	2022 m. spalio mėn.	D. Zinkevičienė, MVKĮ darbo grupės nariai
	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas.	2022 m. lapkričio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai
	Mokyklos bendruomenės informavimas apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą.	2022 m. lapkričio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai

	MVKĮ darbo grupės refleksija dėl 2021 – 2022 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo trukdžių, įsivertinimo metu gautų išvadų ir rekomendacijų.	2022 m. gruodžio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai
Giluminio įsivertinimo atlikimas	Iliustracijų pasirinktam rodikliui kūrimas darbo grupėse. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas, vertinimo instrumentų parengimas.	2023 m. sausio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai, mokytojai
	Duomenų rinkimas iš numatytų šaltinių naudojantis pasirinktais vertinimo instrumentais. Duomenų apibendrinimas, rezultatų lyginimas su pateiktomis iliustracijomis.	2023 m. vasario – balandžio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai, mokytojai
	Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, interpretavimas. Mokyklos veiklos kokybės sėkmių bei trukdžių, tobulintinių sričių nustatymas. Išvadų formulavimas.	2023 m. balandžio – gegužės mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai
Atsiskaitymas ir informavimas	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Ataskaitos aptarimas. Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei tobulinti pateikimas.	2023 m. gegužės – birželio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai
	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos analizė mokyklos taryboje ir sprendimų dėl mokyklos veiklos kokybės tobulinimo priėmimas. (Vadovaujama 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymo Nr. V-267 26 punktu).	2023 m. birželio mėn.	S. Paliukėnienė, MVKĮ darbo grupės nariai, mokyklos taryba, mokyklos administracija
	Rekomendacijų mokyklos veiklos kokybei tobulinti pateikimas.	2023 m. birželio mėn.	
	Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos pateikimas Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.	2023 m. birželio mėn.	
	Mokyklos bendruomenės supažindinimas su MVKĮ ataskaita ir rekomendacijomis mokyklos veiklos kokybei tobulinti.	2023 m. birželio mėn.	

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės planas sudarytas darbo grupės posėdyje 2022 m. lapkričio 9 d. (Protokolo Nr. 1).